

Положительные уроки проекта

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	В ходе реализации ведомственного проекта для создания уникального стиля и повышения привлекательности использовалось брендовое оформление паспорта объекта. Брендовое оформление каждого паспорта позволило продемонстрировать его принадлежность к конкретному национальному проекту.	Использование уникальных стилей оформления паспортов объектов.
2	В процессе реализации проекта сформирована картографическая база данных объектов тематических слоев национальных проектов, с возможностью выбора текущего статуса работ (в плане, в работе, завершено). Установленная связь статуса работа с видом объекта позволяет более эффективно анализировать реализацию национальных	Провести предварительный анализ характеристик объектов и выбрать уникальную характеристику для установления связи с видом объектов.

Отрицательные уроки проекта

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	Не были предусмотрены периоды актуализации данных по региональным проектам, что привело к увеличению временных затрат на написание запросов участникам проекта и последующую обработку полученных ответов.	В мероприятии с участниками ведомственного проекта определить периоды актуализации данных.